NUMBER OF WORKFORCE WORKING ON SATURDAY & HOLY DAY SCHEDULE -29-11-25 ,01-12-25 & 02-12-25

PROJECT	DAY SHIFT-SATURDAY (29-11-2025)		NIGHT SHIFT - SATURDAY (29-11-2025)	DAY SHIFT-MONDAY (01-12-2025)	NIGHT SHIFT - MONDAY (01-12-2025)	DAY SHIFT-TUESDAY (02-12-2025)		NIGHT SHIFT - TUESDAY(02-12-2025)
	7: 00AM TO 12:00 PM (HALF SHIFT)	1:00 PM TO 4:00 PM (FULL SHIFT)	07:00 PM TO 04:00 AM	7:00 AM TO 4:00 PM (FULL SHIFT)	07:00 PM TO 04:00 AM	7: 00AM TO 12:00 PM (HALF SHIFT)	1:00 PM TO 4:00 PM (FULL SHIFT)	07:00 PM TO 04:00 AM
2302 - 2300 - ARAMCO CRPO PACKAGE # 4 -ZULF (PDMs)	300		60	526	60	300		60
2302 - 2300 - ARAMCO CRPO PACKAGE # 5 -ZULF (TP-2&EDP)	310	100	45	681	116	310	100	45
2412 ARAMCO CRPO # 86		80	30	80	30		80	30
2642 GOP TOP SIDE	80	80	40	160	40		160	40
2745 GPF	150		13	336	28	336		28
2745 WHTs	250	100	50	250	50		250	50
2745 PDP	15		Off	95	10	Off	Off	Off
2790 ZULF	330		85	469	91	469		91
PROJECT 2883	219	100	35	345	35	345	100	25
PROJECT 2800	30		5	30	5	30		5
VTS	Off	Off	Off	Off	Off		17	Off
Grand Total	**1684**	**460**	**363**	**2972**	**465**	**1790**	**707**	**374**

PAINTING CREWS (22-11-2025)	7: 00AM TO 12:00 PM (HALF SHIFT)	7: 00PM TO 4:00 PM (FULL SHIFT)	NIGHT SHIFT	7: 00PM TO 4:00 PM (FULL SHIFT)	NIGHT SHIFT	7: 00PM TO 4:00 PM (FULL SHIFT)		NIGHT SHIFT
PAINTING CREWS		565	60	565	60	565		60
MHPC Subcontractor		250	60	250	60	250		60
Grand Total	**0**	**815**	**120**	**815**	**120**	**815**		**120**

CD → VPYO